



Департамент образования Мэрии г. Грозного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №26» г. Грозного
(МБОУ «СОШ №26» г. Грозного)

Сольжа-Г1алин Мэрин дешаран Департамент
Сольжа-Г1алин муниципальни бюджетни йукъардешаран хьукмат
Сольжа-Г1алин «Йуккъера йукъардешаран школа № 26»
(Сольжа-Г1алин МБЙХь «ЙЙШ № 26»)

П Р И К А З

14 мая 2025 г.

№ 40а/ 01-19

г. Грозный

Об утверждении дорожной карты по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ № 26» г. Грозного к участию во Всероссийской олимпиаде школьников (ВСОШ) в 2025/2026 учебном году

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях системной организации подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении, приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ № 26» г. Грозного к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году (Приложение 1).
2. Заместителю директора по МР обеспечить организацию исполнения мероприятий дорожной карты, контроль сроков и информирование руководителя по итогам каждого этапа (ежеквартально).
3. Байсарову Т.Х., заместителю директора по ИКТ, разместить утверждённую дорожную карту на официальном сайте школы и в информационном стенде ОО в срок до 20.09.2025.

Директор

Э. Р. Султаханова

С приказом ознакомлены:

Заместитель дирек-
тора по УМР

(должность)

А.А. Юнусова

(Ф. И. О.)



(подпись)

14.05.25.

(дата)

Заместитель дирек-
тора по ИКТ

(должность)

Т.Х. Байсаров

(Ф. И. О.)



(подпись)

14.05.25 г

(дата)

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ №26» г. Грозного
к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025 – 2026 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответствен- ные	Планируемый результат
Подготовительный этап				
2	Назначение координатора Олимпиады в ОО	Апрель 2025 г.	Директор	Приказ о назна- чении ответ- ственного
3	Разработка и утверждение плана меро- приятий «дорожная карта» ОО по под- готовке к проведению и участию на всех этапах Олимпиады	Апрель - май 2025 г.	Директор	Приказ о назна- чении ответ- ственного
4	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-10 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыду- щий год, рейтинга победителей и при- зеров Олимпиады школьного, муници- пального и регионального этапов	Апрель - май 2025 г.	Заместитель директора по МР	Банк данных олимпиадных ко- манд
11	Организация теоретической и практи- ческой подготовки педагогов для ра- боты с одаренными детьми (КПК, ве- бинары, семинары)	Август 2025 г. далее ежеме- сячно в течение учебного года	Зам. директора по МР, руководитель ОО	
14	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьни- ков	Май -июнь 2025 года, далее ежеме- сячно в тече- ние учеб- ного года	Заместитель директора по МР	Аналитический отчет
15	Работа с родителями обучающихся – участников Олимпиады с целью акти- визации процесса подготовки к олим- пиаде и углубленного изучения пред- метной области	Май -июнь, далее ежеме- сячно в тече- ние учеб- ного года	Заместитель директора по МР	План работы Аналитический отчет
16	Методическое психолого -педагогиче- ское сопровождение	Ежеквар- тально	Педагог-психо- лог	План работы Аналитический отчет
17	Участие обучающихся 3-10 классах в	Апрель - май	Заместитель	Сформирован

	пригласительном этапе Олимпиады на платформе Сириус. Олимп	2025 г.	директора по МР	отчет о количестве принявших участие
Школьный этап				
18	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025-2026 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Заместитель директора по МР	Приказы, протоколы
19	Проведение школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Заместитель директора по МР	Приказ о проведении олимпиады
20	Участие в интенсивной смене, проводимой ЦОД «Ахмат», в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Заместитель директора по МР	Аналитическая справка
21	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Заместитель директора по МР	Протоколы размещены на сайте ОО
22	Работа педагогов - предметников по подготовке призеров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместитель директора по МР, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов
23	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместитель директора по МР	Аналитический отчет, протоколы
Муниципальный этап				
24	Оформление требуемой нормативной документации по организации и проведению муниципального этапа олимпиады	Сентябрь 2025 г.	Заместитель директоров по МР	Приказы, письма
25	Участие в интенсивной смене, проводимой ЦОД «Ахмат», в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады	Сентябрь - октябрь 2025 г.	Заместитель директоров по МР	Приказы о направлении на профильные смены, справка
27	Работа педагогов - предметников по подготовке призеров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Заместитель директоров по МР, учителя предметники	Индивидуальные планы педагогов
Региональный этап				
27	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь - Июль 2026 г.	Заместитель директора по МР. педагоги - предметники	Аналитический отчет